Informe Retrospectiva Semanal

Ing. Luis Guillermo Molero Suárez

- 1.- Entregables: En este Sprint 0 se hace entrega de los requerimientos dictaminados por la guia dada.
 - -Product Backlog Priorizado
 - -Repositorio Github
 - -Gestión de configuración
 - -Historias de usuario a desarrollar en el Sprint I
 - -Devops
- 2.- Plan de acciones de mejora. : Se considera que se ha tenido un avance dificultoso en esta primera parte, producto del desconocimiento frente a la metodología y la coordinación en el equipo. Por lo tanto, se estima que la organización, la aparición de un nuevo integrante y la separación de tareas, sirvan para solucionar estos problemas.
- 3.- Nuevas best practices. :
 - -Reuniones diarias en la medida de lo posible
 - -Avance temprano de tareas o procesos que se puedan requerir en el futuro
 - -Avance sin la vinculación obligatoria a un compañero o una persona
 - -Desarrollo de ejercicios Sprint por parte de un solo miembro del equipo
 - -Retroalimentación en las reuniones para hacer correcciones y mejoras a los avances hechos
- 4.- Acuerdos de equipo actualizados. : No se han realizado mayores cambios a los acuerdos, excepto por el avance en el proyecto sin importar la presencia o trabajo de todos los compañeros, considerando las situaciones particulares de cada uno.
- 5.- Impedimentos a escalar. :
 - -Atraso en términos de tiempo
 - -Implementación del trabajo realizado en las siguientes etapas del proyecto
 - -Vinculación de todos los miembros del grupo a tareas factibles



