## **Informe Retrospectiva Semanal 2**

Ing. Luis Guillermo Molero Suárez

- 1.- Entregables: En este Sprint 2 se hace entrega preliminar de los requerimientos dictaminados por la guía dada.
  - -Presentación MVC
  - Interfaces gráficas de usuario
  - Navegación entre interfaces
  - -Informe de retrospectiva
- 2.- Plan de acciones de mejora. : A pesar de los problemas tenidos, se ha conseguido avanzar en el proyecto. Sin embargo, falta por mejorar la integración de los miembros del grupo en colaboración respecto al proyecto.
- 3.- Nuevas best practices. :
  - -Colaboración entre compañeros para realizar algunas tareas de las que no sepamos bien como hacerlas
  - Avance por partes reusables del proyecto
- 4.- Acuerdos de equipo actualizados. : No se han realizado mayores cambios a los acuerdos. Se ha considerado el trabajo seccionado de las cosas por hacer.
- 5.- Impedimentos a escalar. :
  - -Atraso en términos de tiempo
  - -Implementación del trabajo realizado en las siguientes etapas del proyecto
  - -Vinculación de todos los miembros del grupo a tareas factibles



