Informe Retrospectiva Semanal 3

Ing. Luis Guillermo Molero Suárez

- 1.- Entregables: En este Sprint 3 se hace entrega preliminar de los requerimientos dictaminados por la guía dada.
 - -Presentación MVC
 - -Implementación de la lógica
 - de negocio
 - -Pruebas unitarias de la lógica desarrollada
 - -Informe de retrospectiva
- 2.- Plan de acciones de mejora. : Se ha conseguido implementar el front con una lógica de funcionalidad. Sin embargo se debería considerar usar funcionalidades mas vinculadas a las tecnologías usadas
- 3.- Nuevas best practices. :
 - -Uso de librerias externas que faciliten la implementacion de ideas

- 4.- Acuerdos de equipo actualizados. : No se han realizado mayores cambios a los acuerdos. Se ha considerado el trabajo seccionado de las cosas por hacer.
- 5.- Impedimentos a escalar. :
 - -Implementación de historias de usuario dificiles



