Informe Retrospectiva Semanal 5

Ing. Luis Guillermo Molero Suárez

- 1.- Entregables: En este Sprint 5 se hace entrega preliminar de los requerimientos dictaminados por la guía dada.
 - -Presentación MVC
 - -Despliegue Back-End en
 - Heroku
 - -Despliegue base de datos en
 - MongoAtlas
 - -Informe de retrospectiva
- 2.- Plan de acciones de mejora. : Se ha subido la base de datos y se ha implementado la pagina. Sin embargo, hubo varios problemas y errores durante el proceso
- 3.- Nuevas best practices. :
 - -Manejo de librerías instaladas con cuidado y de manera correcta
 - -Implementación con comandos de reinstalación de librerías y re-montaje en Heroku
- 4.- Acuerdos de equipo actualizados. : No se han realizado mayores cambios a los acuerdos. Se ha considerado el trabajo seccionado de las cosas por hacer.
- 5.- Impedimentos a escalar. :
 - -Uso correcto de sintaxis de código para funcionamiento optimo -Arreglo de errores extraños e imprevistos por diferentes razones



