Informe Retrospectiva Semanal 4

Ing. Luis Guillermo Molero Suárez

- 1.- Entregables: En este Sprint 4 se hace entrega preliminar de los requerimientos dictaminados por la guía dada.
 - -Presentación MVC
 - -Aplicación con persistencia
 - local en MongoDB
 - -Pruebas unitarias de la lógica desarrollada
 - -Informe de retrospectiva
- 2.- Plan de acciones de mejora. : Se ha vinculado la base de datos a la aplicación. Sin embargo, el tipo para la implementación de ciertas funcionalidades a sido excesivo y no eficiente
- 3.- Nuevas best practices. :

-Cambio a librerías mas apropiadas al framework o mas fáciles de implementar las funcionalidades

- 4.- Acuerdos de equipo actualizados. : No se han realizado mayores cambios a los acuerdos. Se ha considerado el trabajo seccionado de las cosas por hacer.
- 5.- Impedimentos a escalar. :
 - -Perdida de tiempo con librerías poco funcionales
 - -Uso correcto de sintaxis de código para funcionamiento optimo





